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L 'année 2022 a vu la poursuite des chantiers liés aux 
deuxième et troisième tranches de l’Opération Campus 
de Bordeaux. L’achèvement de ces grands chantiers est 

prévu pour le premier semestre 2023.

D’autres chantiers se sont poursuivis cette année (Bâtiment 
Marne à Bordeaux, Bâtiment CLEFF à Pessac).

La SRIA s’est également consacrée aux opérations d’aménagement d’espaces 
publics (achèvement des chantiers liaison Nord –Sud sur le site de Carreire et 
du secteur Béthanie à Talence). Les études du secteur Montaigne-Montesquieu 
se sont également poursuivies.

La société poursuit, par ailleurs, son activité en dehors de l’Opération Campus de 
Bordeaux. Elle intervient comme maître d’ouvrage délégué ou comme assistant 
à maître d’ouvrage pour le compte de l’université de Limoges (Omega Health …), 
de l’université Bordeaux Montaigne (CLEFF), de la Région Nouvelle Aquitaine 
(Ferrocampus…) ainsi que pour Bordeaux Métropole (collège Ellul, écoles à Cenon, 
parc relais sur le site de La Buttinière).

La SRIA va se positionner en 2023 sur différentes opérations financées dans le 
cadre du nouveau Contrat de Plan Etat-Région.

Nicolas Flament
Président de la SRIA
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NOTRE HISTOIRE NOS COMPÉTENCES
Le plan Campus ou Opération Campus est un plan exceptionnel lancé 
en 2008 pour lequel l’apport de l’Etat assure le financement d’environ 
2,5 milliards d’investissement en faveur de l’immobilier universitaire. 
L’Opération Campus a pour but de requalifier et dynamiser les campus 
existants pour créer et fédérer les campus de demain et leur donner une 
forte visibilité internationale. Elle s’inscrit dans la logique de l’autonomie 
des universités puisque ce sont celles-ci qui élaborent leurs projets dans 
le cadre de leurs besoins et de leurs ambitions scientifiques.

Au-delà donc du financement apporté par l’Etat dans le cadre du Plan 
Campus, d’autres partenaires se sont mobilisés pour accompagner les 
universités bordelaises :
La Région Nouvelle Aquitaine mène depuis de nombreuses années une 
politique active de soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et 
au transfert de technologie. L’Opération Campus s’inscrit en cohérence 
dans la démarche engagée par la Région. La Région a mobilisé dès le 
lancement du projet des moyens et finance les travaux d’investissement 
pour la moitié sur la première tranche. Cet engagement a été maintenu 
sur la suite du projet.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a mis à disposition ses 
capacités d’ingénierie financière. Elle s’est particulièrement investie en 
participant à la mise en place du montage alternatif innovant, notamment 
en accordant les prêts nécessaires à la mise en œuvre de l’opération.

La Communauté Urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, 
s’est également associée au projet, dans le cadre de ses compétences, 
son intervention se concentrant en priorité sur les aménagements et les 
opérations dites de « vie de campus ».

L’Opération Campus de Bordeaux a opté pour un montage alternatif 
au partenariat public-privé, montage conçu pour présenter les mêmes 
avantages tout en conservant la maîtrise d’ouvrage au sein de la 
sphère publique.

La mise en place repose sur ce montage innovant, via une Société 
par Actions Simplifiée  : la SRIA, dont les membres fondateurs sont 
des organismes publics, initialement au nombre de trois : l’Université 
de Bordeaux, majoritaire, la Caisse des Dépôts et Consignations et le 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.

La SRIA, société de réalisation à capital intégralement public, en rela-
tion de quasi régie avec ses actionnaires, a été créée le 8 avril 2010, 
pour élaborer des programmes fonctionnels, assurer la fonction de 
maîtrise d’ouvrage et le financement des projets ; elle transfère les 
obligations de conception, de réalisation et de maintenance à un 
ensemble d’opérateurs privés qu’elle pilote.

Le pilotage de l’Opération Campus Bordeaux a été transféré à la 
nouvelle Université de Bordeaux fusionnée en 2014, actionnaire 
majoritaire de la société et qui le pilote avec les services de l’Etat, 
les financeurs et les partenaires locaux.

En 2014, l’université Bordeaux Montaigne qui n’a pas participé à la fusion 
des établissements universitaires Bordelais, mais dont le patrimoine 
est concerné par l’Opération Campus, est entrée au capital de la SRIA.

Bordeaux Métropole est, elle, entrée au capital début 2020.

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE BÂTIMENTS
La SRIA pilote des opérations de bâtiment dans le domaine de l’en-
seignement supérieur et de la recherche. Il s’agit de programmes de 
laboratoires, de locaux d’enseignements ou de bureaux liés à l’activité 
universitaire.

La société intervient en tant que maître d’ouvrage ou de maître 
d’ouvrage délégué pour assurer la conduite de tout type d’opé-
ration  : neuf, réhabilitation, en milieu occupé…, sur des opérations 
d’ampleurs diverses  : de quelques centaines de milliers d’euros à 
plus de 100 millions d’euros de travaux.

Pour ce faire, la SRIA dispose des compétences en ingénierie technique, 
administrative, juridique et financière indispensables à la mise en place 
puis au suivi des différents marchés d’études et de travaux nécessaires 
à la réalisation des ouvrages.

MAÎTRISE D’OUVRAGE D’ESPACES PUBLICS
ET D’AMÉNAGEMENTS
La SRIA conduit également, en maîtrise d’ouvrage déléguée, différentes 
opérations d’aménagements qui concourent à la mise en valeur et à 
la rénovation des Campus Bordelais (espaces publics, liaisons douces, 
voiries, réseaux…).

PILOTAGE DE LA MAINTENANCE
ET DE L’EXPLOITATION
La mission de la SRIA se prolonge au-delà de la livraison des ouvrages. 
Elle dispose de compétences spécifiques sur les prestations de main-
tenance et d’exploitation qui lui permettent de mettre en place et, le 
cas échéant, de piloter les marchés nécessaires, soit dans le cadre de 
marchés globaux (conception, réalisation, maintenance) ou de marchés 
séparés : marchés de maintenance spécifiques ou multitechniques.

CONSEIL STRATÉGIQUE, EXPERTISE
ET ASSISTANCE À MAÎTRE D’OUVRAGE
Si la SRIA est en mesure d’intervenir sur des missions complètes de 
maîtrise d’ouvrage déléguée, elle peut également n’intervenir que sur 
des missions ponctuelles de prestations de services d’expertise ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage : montage d’opération, programmation, 
conduite d’opération, assistance à la mise en place de la maintenance, 
audits….

Elle est donc en capacité d’assumer le management complet de projets 
de taille et complexité divers.
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NOTRE ÉQUIPE
PRÉSIDENT Nicolas Flament 

ATTACHÉE DE DIRECTION Sophie Debruyne

DIRECTION MAÎTRISE D’OUVRAGE

DIRECTRICE DE PROJET
Brigitte Montpezat

CHARGÉS D’OPÉRATION
Vincent Buchet - Hugo Lacaze

Frédéric Lahet - Frédéric Servant
Agnès Tajouri - Ernst Van Der Werf

DIRECTION DE LA MAINTENANCE

DIRECTEUR DE LA MAINTENANCE
Daniel Damptos

RESPONSABLE MAINTENANCE
Anne-Sophie Brette

CHARGÉ D’EXPLOITATION MAINTENANCE
Maxime Courtot

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

DIRECTEUR FINANCIER
Jean-Philippe Moll Heger

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Thomas Arnaud

RESPONSABLE QUALITÉ ET MARCHÉS
Alexandra Guijarro
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NOTRE ÉQUIPE
LE PRÉSIDENT
Le président assure de fait la direction globale et exécutive des projets 
confiés à la société, dans une logique de mission. Sous son autorité, 
la direction technique, la direction de la maintenance et la direction 
financière ont la charge de la gestion et du pilotage des opérations. 
Une attachée de direction est directement rattachée au président de 
la SRIA. Le président veille à la réalisation des projets conformément 
aux orientations stratégiques des actionnaires, et dans le respect des 
programmes et des budgets définis.

Il participe à la réflexion, conduite par l’université et ses partenaires, 
sur les évolutions du projet, sur la planification spatiale et temporelle 
des différentes tranches de l’Opération Campus ainsi que des autres 
opérations dont la société est en charge.

LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Elle assure le pilotage de la programmation budgétaire et le suivi de 
l’exécution financière. Elle tient la comptabilité générale et analytique 
et gère les tableaux de bord indispensables au suivi de la société, en 
relation avec l’expert- comptable.

Elle entretient la relation avec les banques (négociation des emprunts 
et des placements). Elle assure le contrôle budgétaire, le contrôle de 
gestion, la trésorerie.

Elle pilote également les questions relatives aux ressources humaines 
ainsi que la paye de l’ensemble du personnel.

Elle assure le contrôle qualité des marchés publics passés par la société.

LA DIRECTION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
Elle assure la gestion de l’ensemble des tâches administratives et 
techniques relatives à la passation et à l’exécution des marchés de 
prestations intellectuelles et de travaux. L’équipe technique est organi-
sée suivant une logique de projet, dont les missions sont déterminées 
en fonction des objectifs de programme, coûts et délais. Elle s’appuie 
sur la direction financière, en charge du suivi budgétaire et comptable.
La direction technique est composée d’une équipe de maîtrise d’ouvrage 
pluridisciplinaire formée aux spécificités de la rénovation, réhabilitation et 
construction de bâtiments d’enseignement et de recherche. La direction 
dispose également des compétences nécessaires pour gérer des opéra-
tions d’aménagement.
L’équipe dispose ainsi des compétences et de l’expérience accumulée 
sur de nombreux projets majeurs (rénovation du campus de Jussieu, 
opérations menées pour le compte de la Région Nouvelle-Aquitaine ou 
de l’Université de Bordeaux, exploitation-maintenance de tous types 
d’ouvrages…).

LA DIRECTION DE LA MAINTENANCE
Elle pilote les contrats en phase exploitation des projets, après réception 
des travaux.
Elle est associée aux projets dès leur prise en charge par la SRIA et leur 
conception pour s’assurer de la pérennité des ouvrages et de la prise 
en compte du coût global ainsi que pour y intégrer les enseignements 
de type retour d’expérience et ainsi faire bénéficier chaque projet de 
l’amélioration continue permise par la capitalisation des opérations déjà 
menées.

La SRIA est une société par action simplifiée au 
capital de 2 538 934 €, régie par des statuts.
Son instance dirigeante est le Comité Stratégique 
qui, à l’instar d’un conseil d’administration, assume 
le contrôle permanent de la gestion de la Société 
par son Président.
De même, le Comité Stratégique ou COS a 
aussi pour fonction d’autoriser préalablement 
le Président à adopter certaines décisions 
significatives.

TABLEAU DE L’ÉVOLUTION DE 
L’ACTIVITÉ DU COS :
Le comité stratégique se réunit très réguliè-
rement et prend ses décisions sur la base 
des éléments présentés par le président de 
la SRIA dans les notes techniques envoyées 
préalablement.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF

FEMMES : 4 HOMMES : 10

LA SRIA EN CHIFFRES

Moins de 30 ans : 2

30 / 40 ans : 2

41 / 50 ans : 5

Plus de 50 ans : 5

NOMBRE DE COS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

16 16 15 9 6 4 5 6 4 6 4 3 4

NOMBRE DE NOTES D’AIDE À LA DÉCISION
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

41 54 16 12 23 15 10 22 11 6

NOMBRE DE CONVENTIONS / AVENANTS D’INTERVENTION VALIDÉES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4 3 4 10 6 5 5 10 4 16 12
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HISTORIQUE DES PAIEMENTS SRIA 2019 / 2022 (période sur 3 ans)
Nombre de règlementMontant HT
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LA SRIA EN CHIFFRES LA SRIA EN CHIFFRES
RESSOURCES FINANCIÈRE
Le financement de la société est principalement assuré par :

● �Les intérêts générés par la dotation non consomptible de 475 M€ de 
l’État pendant 25 ans, reversés sous forme de loyers par l’université 
de Bordeaux. Ces loyers intègrent les coûts de financement et de 
maintenance. Ils permettent à la SRIA de rembourser la dette souscrite, 
d’acquitter les intérêts correspondants, de rémunérer les fonds propres 
et de faire face aux coûts de maintenance, d’entretien, d’exploitation et 
aux frais de structure ;

● �Les subventions versées par l’Etat, l’Université et les collectivités locales ;
● �Les rémunérations des missions d’ingénierie  : maîtrise d’ouvrage 

déléguée, assistance à maître d’ouvrage, conseil, expertise.

BUDGET 2022 EXÉCUTÉ (EN K€ HT)

CHARGES INVESTISSEMENTS (EN K€ HT)

Tranche 2 secteur SHS : 21 252 K€ HT
Tranche 3 secteur Biologie et Santé : 

14 536 K€ HT
Marne : 5 277 K€ HT

DEFLE/CLEFF : 2 215 K€ HT
Réhab ENSAP : 1 580 K€ HT

Béthanie travaux 
complémentaires : 1 155 K€ HT
Carreire Nord-Sud : 745 K€ HT

Bâtiment H : 618 K€ HT
Montaigne Montesquieu : 140 K€ HT

A11 : 185 K€ HT
Autres : 397 K€ HT

CHARGES FONCTIONNEMENT

CHARGES EXPLOITATION

Achats et services extérieurs : 216 K€ HT
Personnel : 1 370 K€ HT

Maintenance/GER : 1 227 K€ HT

BUDGET 2022 EXÉCUTÉ (EN K€ HT)

Tranche 2 secteur SHS

Tranche 3 secteur Biologie et Santé

Marne

DEFLE/CLEFF

Réhab ENSAP

Béthanie travaux complémentaires

Carreire Nord-Sud

Bâtiment H

Montaigne Montesquieu

A11

Autres

21 252 K€

14 536 K€

5 277 K€

2 215 K€

1 580 K€

1 155 K€

745 K€

618 K€

140 K€

185 K€

397 K€

INVESTISSEMENTS
48 100 K€

MAINTENANCE / GER
1 227 K€

MAINTENANCE / GER
1 227 K€

AUTRES
1 586 K€

PERSONNEL
1 370 K€

ACHATS & SERV. EXT.
216 K€

5 000 K€ 15 000 K€10 000 K€ 20 000 K€
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LA SRIA EN CHIFFRES LA SRIA EN CHIFFRES
BUDGET 2023 VOTÉ (EN K€ HT)

CHARGES INVESTISSEMENTS (EN K€ HT)

Tranche 2 secteur SHS : 11 900 K€ HT
Tranche 3 secteur Biologie et Santé : 7 103 K€ HT

Marne : 7 988 K€ HT
DEFLE/CLEFF : 4 298 K€ HT

Montaigne Montesquieu : 2 000 K€ HT
Ferrocampus : 4 237 K€ HT

Démolition secteur Peixotto : 1 300 K€ HT

Projet Light : 1 223 K€ HT
Groupe scolaire Mérignac Soleil : 1 000 K€ HT

Bâtiment H : 988 K€ HT
École Fournier Cenon : 900 K€ HT

IUT UB : 813 K€ HT
ISVV UB : 813 K€ HT
Autres : 4 605 K€ HT

CHARGES EXPLOITATION

BUDGET 2023 VOTÉ (EN K€ HT)CHARGES FONCTIONNEMENT

Achats et services extérieurs : 277 K€ HT
Personnel : 1 575 K€ HT

Maintenance/GER : 4 210 K€ HT

5 000 K€ 10 000 K€
Tranche 2 secteur SHS

Tranche 3 secteur Biologie et Santé
Marne

DEFLE/CLEFF
Montaigne Montesquieu

Ferrocampus
Démolition secteur Peixotto

Projet Light
Groupe scolaire Mérignac Soleil

IUT UB

Bâtiment H

ISVV UB

École Fournier Cenon

Autres

11 900 K€
7 103 K€
7 988 K€
4 298 K€
2 000 K€
4 237 K€
1 300 K€
1 223 K€
1 000 K€

813 K€

988 K€

813 K€

900 K€

4 605 K€

INVESTISSEMENTS
49 168 K€

MAINTENANCE / GER
4 210 K€

MAINTENANCE / GER
4 210 K€

AUTRES
1 852 K€

PERSONNEL
1 575 K€

ACHATS & SERV. EXT.
277 K€
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DÉMARCHE QUALITÉ DÉMARCHE QUALITÉ
UN OUTIL DE GESTION FINANCIÈRE DE PROJET
La SRIA est dotée d’un outil permettant le suivi fin, opérationnel et 
financier, de toutes les opérations engagées : le logiciel GESPROJET.

La SRIA utilise également l’outil EDIFLEX pour la gestion dématérialisée 
de la facturation des marchés de travaux et de prestations intellectuelles 
d’une durée supérieure à 12 mois. Il est notamment utilisé pour la gestion 
financière des opérations en MPGP et permet d’optimiser et de sécuriser 
le circuit de vérification des documents et de paiement.

PROCÉDURES DE COMMANDE PUBLIQUE
Pour la réalisation des projets, la société est soumise au code de la 
commande publique, qu’elle assure la maîtrise d’ouvrage ou qu’elle 
agisse pour le compte de l’Université de Bordeaux, de l’Université 
Bordeaux Montaigne, de la Région Nouvelle Aquitaine ou d’autres 
donneurs d’ordre publics.
Afin d’encadrer la passation des différents marchés, la SRIA a mis en place 
un mode opératoire qui suit les évolutions réglementaires, notamment en 
matière de seuil.
En 2022, la SRIA a passé 92 contrats majoritairement dans le cadre 
d’une procédure adaptée.
La SRIA a poursuivi en 2022, l’utilisation de la plateforme achatpublic.com 
qui répond aux obligations de dématérialisation lors de la passation des 
marchés publics.
La plateforme est également utilisée pour la consultation des marchés 
inférieurs au seuil de 40 K€ afin d’en assurer un suivi dématérialisé, 
notamment pour les échanges avec les entreprises durant la négo-
ciation.
Elle est aussi utilisée pour la notification des marchés et l’envoi d’acte 
ou de courriers dans le cadre de l’exécution des marchés.
Dans le cadre des consultations pour l’opération Ferrocampus, la Région 
Nouvelle Aquitaine a mis à disposition de la SRIA les outils suivants  : 
la base de référencement des achats et des marchés de la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui est une base de données exhaustive des achats 
et marché conclus et de leurs attributaires, la plateforme Demat-AMPA 
pour la publication des appels d’offres, Marco web pour la rédaction 
des pièces marchés intégrant les spécifications de la collectivité pour la 
passation et l’exécution de ses marchés.
La SRIA est, par ailleurs, à jour de ses obligations pour le recensement 
économique des achats publics.

LES PIÈCES DE MARCHÉS
Les pièces de marché produites par la SRIA suivent l’évolution de la 
réglementation et bénéficient de mises à jour régulières pour tenir 
compte du retour d’expérience sur les opérations réalisées.

DES ASSISTANCES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES 
EXTERNALISÉES
Afin d’être accompagnée sur ces sujets, la SRIA s’attache les services, 
d’une part, de cabinets d’avocats spécialisés sollicités selon les besoins 
et, d’autre part, d’une société d’ingénierie financière.

Pour ce qui concerne l’ingénierie financière (modélisation, recours à 
l’emprunt, montages complexes), c’est la société Financeconsult qui 
assiste la SRIA.

La SRIA est également abonnée au service de la société SVP pour 
répondre à des questions spécifiques dans de nombreux domaines 
tels que la commande publique, la finance, la gestion, la fiscalité, les 
collectivités locales, les normes et règlementations de la construction, 
la santé ou sécurité, et l’urbanisme.

UN SYSTÈME DE MANAGEMENT RESPONSABLE 
GÉNÉRAL 
La SRIA s’est engagée dès 2016 dans l’élaboration d’un Système 
de Management Responsable Général, avec l’assistance du bureau 
d’études Arcalia, groupe Bureau Véritas.

Ce SMG regroupe les méthodes et les moyens mis en place par la 
SRIA pour le pilotage de l’ensemble des opérations dont elle a la 
charge, avec pour objectifs la maîtrise de la qualité, des coûts, des 
délais et le pilotage des risques.

Par ailleurs, pour une opération de construction-rénovation ou d’amé-
nagement durable qui vise à répondre aux 4 engagements, issus du 
référentiel HQE Bâtiment Durable ci-après, le SMR Général de la 
SRIA permet de répondre au dernier des engagements :
• respect de l’environnement,
• qualité de vie,
• performance économique,
• management responsable.

Il est au service des acteurs du projet pour atteindre de façon maîtrisée 
les objectifs de performance Développement Durable visés par la maîtrise 
d’ouvrage à travers les 3 premiers engagements.

Pour organiser la conduite des opérations en maitrisant l’ensemble 
des processus concourant à toutes les phases : prise de contact et 
conventionnement, programmation, conception, réalisation, mise 
en service et parfait achèvement et exploitation-maintenance, il 
s’articule autour de cinq grands axes :
❱ �Le périmètre d’application du SMG ;
❱ �L’engagement de la maitrise d’ouvrage ;
❱ �La mise en œuvre et le fonctionnement du SMR à travers la cartographie 

des processus ;
❱ Le pilotage de l’opération ;
❱ La capitalisation au service des opérations futures.

La revue annuelle du SMG a eu lieu le 19 mai 2022 et a permis un 
retour d’expériences sur les opérations en cours ou terminées. Elle 
est l’occasion de la mise à jour de la matrice des risques, ainsi qu’un 
point sur la veille juridique et les évolutions majeures en matière de 
commande publique.
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TRANCHE 1
SECTEUR SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Études, travaux, actualisations : 
107 M€ HT 

Maintenance sur 27 ans : 
12,5 M€ HT 

GER sur 27 ans à 12,5 M€ HT 

CALENDRIER
DU PROJET

DÉCEMBRE 2010
Lancement du dialogue compétitif

NOV. 2012 - JANVIER 2014
Études

JANVIER 2014 - MARS 2016
Travaux

2016 - 2042
Maintenance, exploitation,

gros entretien

TRAVAUX
16 bâtiments -  87 000 m² SHON - coursives rattachées aux bâtiments. 

3 types d’interventions :
• �Requalification en milieu occupé (amélioration confort thermique, mise 

aux normes accessibilité et sécurité incendie), 
• �Restructuration complète après transfert,
• �démolition-reconstruction après transfert.

MAINTENANCE
Pour conserver à long terme : 
• �conformité fonctionnelle, 
• �pérennité des installations,
• �valeur patrimoniale des bâtiments.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• �Objectifs de consommations de chauffage avec système d’intéressement 

ou de pénalités ; 
• �Certification HQE sur tous les bâtiments et certification BREEAM sur un 

bâtiment ; 
• �61 347 heures d’insertion (contre 45 000 prévues au contrat) ; 
• �Clause de recours aux PME pour 50% des travaux.

PRESTATAIRES

BOUYGUES ENERGIES SERVICES
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TRANCHE 2
SECTEUR SCIENCES

HUMAINES ET SOCIALES

La tranche 2 concerne le secteur Sciences humaines et sociales, 
patrimoine de Bordeaux Montaigne et de l’Université de Bordeaux, 
à Pessac, avec notamment la Bibliothèque Universitaire Droit et Lettres.

LE PROGRAMME
Le site de Pessac fait face à la plus grande concentration d’étudiants sur 
le site Pessac Talence Gradignan (PTG) - plus de 26 000 étudiants pour un 
patrimoine total de plus de 75 000 m² : 

Il s’agit d’un projet d’environ 58 000 m² SHON. L’essentiel des surfaces 
fait l’objet de travaux de mise aux normes et d’améliorations (accessibilité, 
sécurité, étanchéité, isolation thermique, remplacement de menuiseries,…). 
Une proportion réduite (de l’ordre de 5 000 m²) fait l’objet de restructu-
rations/réaménagements). Des extensions ponctuelles sont prévues (de 
l’ordre de 2 000 m²). Les locaux concernent essentiellement des bureaux, 
des locaux d’enseignement et des bibliothèques universitaires. Les 
travaux sont réalisés en site occupé.

Le projet comprend :
• �la conception des ouvrages,
• �la réalisation des travaux préalables, transitoires et de démolition, suivant 

nécessité, le site étant mis à disposition en l’état,
• �la réalisation des travaux en plusieurs phases tout en assurant la poursuite 

de l’activité,
• �la mise en place selon nécessité de phasage de locaux provisoires,
• �une partie de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages et des 

opérations de gros entretien et de renouvellement.

PRESTATAIRES

AMO TECHNIQUE ET PROGRAMMATION : EDEIS/SOCOFIT
AMO ÉCONOMIE : FREE LANCE

AMO DÉVELOPPEMENT DURABLE : SODIA
GROUPEMENT TITULAIRE DU MPGP

MANDATAIRE : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
ÉQUIPE DE CONCEPTION : PATRIARCHE (ARCHITECTES)

ARCADIS ESG (BUREAU ETUDES TECHNIQUES)
ÉQUIPE DE RÉALISATION : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

ÉQUIPE D’EXPLOITATION-MAINTENANCE : IDEX ENERGIES

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016
Appel public à concurrence

JUILLET 2016
Réception des candidatures

NOVEMBRE 2016
Sélection des groupements admis 
à participer au dialogue compétitif 

JUIN 2017
Envoi du DCE

JANV. / MARS / JUIL. / SEPT. 2018
Auditions
MAI 2018

Remise propositions détaillées
JANVIER 2019

Remise offres finales
SEPTEMBRE 2019

Notification du marché et
démarrage des études 
d’avant-projet détaillé

DÉCEMBRE 2019
Dépôt des demandes de permis 

de construire
JUILLET ET AOÛT 2020

Obtention des permis de construire
JUILLET 2020 - JUIN 2023

Travaux

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 84,8 M€ TTC
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TRANCHE 3
SECTEUR BIOLOGIE SANTÉ

Depuis la fin des années 70, l’enseignement supérieur en santé est 
localisé à Bordeaux, principalement sur le site dit de Carreire, à 
proximité du groupe hospitalier Pellegrin du CHU qui se déploie 
sur environ 15 ha. Il accueille les enseignements en médecine, en 
odontologie, en pharmacie, en sciences de la vie et en santé publique 
ainsi que certaines disciplines paramédicales. La recherche est égale-
ment très présente sur ce campus, principalement dans les domaines 
des neurosciences, de la santé publique, des sciences biologiques et 
médicales, des sciences et technologie pour la santé.
Ce sont environ 12 500 étudiants et 2 000 personnels administratifs, 
enseignants et enseignants-chercheurs qui sont présents sur le campus.

Il s’agit de construire un nouveau bâtiment RECHERCHE de plus de 
20 000 m² dédié à la recherche pour permettre de rassembler un 
grand nombre de laboratoires de recherche répartis aujourd’hui sur 
différents sites, dont le bâtiment « Zone Nord » du campus, vétuste et 
dont les locaux ne sont plus adaptés aux besoins de la recherche.

Le projet comprend également la réhabilitation du bâtiment TP d’environ 13 800 m² dédié à l’apprentissage 
des sciences médicales et à la recherche dans le domaine de la santé publique. Il s’agit d’une réhabilitation 
globale pour améliorer les performances énergétiques et mettre aux normes le bâtiment en termes de sécurité 
incendie et d’accessibilité des personnes en situation de handicap. Il s’agit aussi de restructurer l’intérieur des 
locaux pour mieux répondre aux besoins de l’UFR des Sciences médicales et des laboratoires de recherche en 
Santé Publique.

Le projet offre également matière à une réorganisation fonctionnelle en lien avec la stratégie de recherche 
de la Santé Publique et avec le regroupement d’entités de l’UFR Sciences médicales, telles que l’école de 
chirurgie avec la laboratoire d’anatomie et le Département des Techniques et des Recherches Chirurgicales 
Appliquées le centre de SIMulation Bordeaux Aquitaine.

Le projet prévoit l’exécution d’un programme d’exploitation-maintenance et de GER pendant une première 
période de 5 ans, renouvelable une fois.

La tenue des engagements de consommations énergétiques (électricité et chauffage) fixés dans le cadre du 
Marché Public Global de Performance est un des objectifs majeurs du projet.

Un autre objectif de l’opération vise à la certification HQE Bâtiment Durable de la partie tertiaire du bâtiment 
neuf et l’inscription dans une démarche HQE Bâtiment Durable pour la partie process laboratoires du bâtiment 
neuf et pour le bâtiment TP rénové.

Il est aussi prévu le recours aux PME, à hauteur d’au moins 30 % du montant des études et des travaux et le 
recours aux dispositifs favorisant l’insertion professionnelle à hauteur de 45 000 heures au minimum réservées 
en phase études et travaux.

PRESTATAIRES

AMO TECHNIQUE ET PROGRAMMATION : ACOBA - 2B CONCEPT CONSULTING 
INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT - CABINET BERNARD

AMO STRATÉGIQUE ET SUIVI CONTRACTUEL : CABINET CLÉMENT ET ASSOCIÉS
AMO DÉVELOPPEMENT DURABLE : SODIA
BUREAU DE CONTRÔLE : BUREAU VERITAS

CSPS : BTP CONSULTANTS
AMO JURIDIQUE : GUIMET AVOCATS

AMO INSERTION SOCIALE : MAISON DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION 
ÉCONOMIQUE ET DE L’ENTREPRISE DE BORDEAUX

GROUPEMENT TITULAIRE DU MPGP
MANDATAIRE : VINCI CONSTRUCTION FRANCE DÉLÉGATION SUD-OUEST

ÉQUIPE DE CONCEPTION : RAGUENEAU & ROUX ARCHITECTES - HOBO 
ARCHITECTURE - REGARDS ERGONOMIE - EGIS SUD-OUEST 

A+R PAYSAGISTES - US & CO - BET PIALOT ESCANDE
ÉQUIPE DE RÉALISATION : GTM BÂTIMENT AQUITAINE - ENGIE INEO 

ENGIE AXIMA
ÉQUIPE D’EXPLOITATION-MAINTENANCE : ENGIE COFELY

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 107 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016
Lancement du dialogue compétitif

JUILLET 2016
Réception des candidatures

MARS 2017
Invitation des candidats
à participer au dialogue

JUILL. 2017 - JANV. 2018 - MARS 2018
Auditions
MAI 2018

Remise des offres finales
AOÛT 2018

Choix du groupement attributaire 
du MPGP

NOVEMBRE 2018
Signature du contrat et démarrage 
des études d’avant-projet détaillé

JANVIER 2019
Dépôt des demandes de permis 

de construire
JUILLET 2019

Obtention des permis de construire
SEPT. 2019 - NOVEMBRE 2023

Travaux
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BÂTIMENTS 
A11 ET A8

BÂTIMENT 
H

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016 - AVRIL 2018
Études

AVRIL 2018 - FÉVRIER 2021
Travaux

FÉVRIER 2021 - ÉTÉ 2022
Levée des réserves et GPA

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN 2016 - MARS 2018
Études

ÉTÉ 2018 - MAI 2021
Travaux

MAI 2021 - ÉTÉ 2022
Levée des réserves et GPA

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 14,76 M€ TTC

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 24,24 M€ TTC

Le projet vise à accueillir l’I2M, Institut de Mécanique et d’Ingénierie 
de Bordeaux.

TRAVAUX
Les travaux consistent à :
• �démolir une partie atelier de 350 m² en structure légère construite 

en extension du A11,
• �construire, sur l’emplacement libéré par la démolition, 1 000 m² en 

extension du bâtiment existant,
• �restructurer le bâtiment existant sur ses trois niveaux (4 900m²),
• �réaménager le bâtiment A8 existant.

Le projet a pour but d’améliorer les conditions d’accueil et de travail sur 
le domaine Sciences Humaines et Sociales à Pessac en résorbant la 
présence de locaux préfabriqués vétustes, d’une part, et en en tenant 
compte de l’augmentation des effectifs étudiants, d’autre part. Il s’agit 
également de renforcer la visibilité de la recherche bordelaise en éco-
nomie.

L’opération consiste en la construction d’un nouveau bâtiment d’environ 
4 700 m² de surface utile hébergeant la Maison de l’Economie (amphithéâ-
tre de 200 places, espace documentaire, salles de formation, bureaux), 
des locaux dédiés à la formation (salles d’enseignement mutualisées), 
ainsi que l’administration de la faculté de Droit-Science Politique et de 
celle d’Economie-Gestion-AES (bureaux, espaces d’accueil des étudiants).

PRESTATAIRES

AMO PROGRAMMATION : SCET - SLH INGENIERIE - ALAYRAC
MAÎTRE D’ŒUVRE : DL ET ASSOCIÉS (MANDATAIRES) - B DIGNEAUX 

KEPHREN INGÉNIERIE - ALTO INGENIERIE - ARC - VPEAS
OPC : CRX OUEST

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
COORDINATION SPS : DEKRA

ENTREPRISES
BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST - SEGONZAC - RICHARD

PLAMURSOL - LTB AQUITAINE - MCA - INEO - SAITA
FLUIDES CONCEPT - NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS

PRESTATAIRES

AMO PROGRAMMATION : VITAM INGÉNIERIE
MAÎTRE D’ŒUVRE : MARJAN HESSAMFAR ET JOE VERONS

BUREAUX D’ÉTUDES : TPF INGÉNIERIE (BET TCE) 
180° INGÉNIERIE (BET HQE) - EMACOUSTIC (BET ACOUSTIQUE)

OPC : CRX OUEST
CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS

COORDINATION SPS : PRESENTS
ENTREPRISES

EIFFAGE ROUTE - RONCAROLO - SMAC - LABASTERE - CDS - LAMECOL
CSM - FG AGENCEMENT - ALPHABAT - MINER - PARGADE

HERVÉ THERMIQUE - CEGELEC - AUDIOMASTER EVENON - ORONA
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BÂTIMENT
MARNE

CALENDRIER
DU PROJET

JANVIER 2019
Concours d’architecture

FÉVRIER 2019 - DÉC. 2020
Études

JANVIER - JUILLET 2021
Consultation des entreprises

NOVEMBRE 2021
Démarrage des travaux

OCTOBRE 2023
Fin prévisionnelle des travaux

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 21 M€ TTC

L’opération vise à :
• �créer un pôle vie de Campus pour constituer un équipement ouvert 

sur la ville, à l’échelle du campus centre-ville,
• �permettre le développement sur le site des services pour les étudiants,
• �développer les espaces et moments de sociabilité, convivialité, partage,
• �contribuer aux interactions entre la ville et l’Université par le dévelop-

pement de l’offre culturelle,
• �permettre la fermeture de la bibliothèque du cours Alsace-Lorraine,
• �contribuer à la libération des bâtiments Broca 1, 2 3 et 4 pour transférer 

les fonctions de ce bâtiment vers le bâtiment Marne.

Sur le plan immobilier, les objectifs retenus sont les suivants : 
• �créer un espace d’accueil ouvert et convivial,
• �créer des espaces associatifs en bureaux et coworking,
• �créer des lieux de sociabilité,
• �créer un amphithéâtre 400 places dédié à l’enseignement, congrès et 

culture, doté d’une espace scénique « arts-vivants »,
• �créer un espace sport et fitness,
• �créer un centre documentaire BU numérique nouvelle génération.

Cette opération vise à la rénovation et l’extension du bâtiment MARNE 
pour la création d’un pôle vie de campus sur le site de Bordeaux-Victoire.

PRESTATAIRES

AMO PROGRAMMATION ET TECHNIQUE : Z&AMO - FREELANCE ETUDES
AMO DÉVELOPPEMENT DURABLE : LIGNES ENVIRONNEMENT

MAÎTRE D’ŒUVRE : DESHOULIERES JEANNEAU
BUREAUX D’ÉTUDES : AIA INGÉNIERIE (BET TCE) / AIA 

ENVIRONNEMENT (BET HQE) / VIAM (BET ACOUSTIQUE)
OPC : CRX OUEST

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : ALPES CONTRÔLES
COORDINATION SPS : DEKRA

ENTREPRISES
GTM - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COUVERTURE - LEGENDRE ET LUREAU

GÉNÉRALE BORDELAISE DE CONSTRUCTION - MINER - LTB AQUITAINE
ENGIE AXIMA - INEO - NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEUR - KLESLO

ATELIER DE RESSEGUIER
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MISE EN PLACE D’UNE

SIGNALÉTIQUE
EXTÉRIEURE

SUR LES CAMPUS

CALENDRIER
DU PROJET

MAI 2017
Validation du schéma directeur

DÉCEMBRE 2017
Validation charte signalétique

PRINTEMPS 2019
Notification du marché

TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE
CAMPUS PEIXOTTO

2021-2022
Travaux achevés

CAMPUS BORDES
2021-2022

Travaux achevés
CAMPUS CARREIRE

2023-2024
CAMPUS 

MONTAIGNE MONTESQUIEU
2023-2024

L’objectif est d’améliorer la vie sur les campus et également de participer 
à l’identité de l’Université de Bordeaux et de ses partenaires par une 
visibilité accrue des campus au sein de l’agglomération. 
Il s’agissait donc de mettre en place une signalétique universitaire 
cohérente et unifiée.
Après la phase pour définir le programme, spatialiser le projet et 
fédérer les différents acteurs institutionnels de l’Université de Bordeaux 
autour d’un projet commun, les premiers éléments de signalétique 
ont été mis en place sur la première tranche de l’Opération Campus 
(Secteur Sciences et Technologies).

Le groupement de commande ainsi que l’accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture, la pose de la signalétique extérieure 
sont opérationnels et actifs, les membres du groupement l’utilisent 
régulièrement. 

La signalétique extérieure sur les campus Peixotto et Bordes est achevée : 
la programmation et le déploiement de la signalétique sur les autres 
campus (Carreire, Montaigne-Monstesquieu et Victoire-Bastide est en 
cours.

PRESTATAIRES

ASSISTANT AU MAÎTRE D’OUVRAGE : CITAE
ENTREPRISE (FOURNITURE ET POSE) : PROCONCEPT

DÉMOLITION
B18 ANCIEN

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Opération Campus Bordeaux, vaste opération de requalification du 
patrimoine immobilier et des espaces publics des campus bordelais.
Lors de la première phase de l’Opération Campus Bordeaux, le campus dédié aux sciences et technologies 
(Talence – Pessac) a déjà fait l’objet d’une rénovation immobilière entre 2014 et 2019. Cette opération a été 
complétée par des projets d’aménagement des espaces extérieurs, en particulier sur les secteurs Béthanie 
(2018 puis 2021-2022) et Bordes (2019). Un dernier projet d’aménagement est prévu sur le secteur de la 
station de tramway Peixotto, dont les travaux sont prévus pour la période 2023-2024.

Le bâtiment B18 ancien comprend un niveau en sous-sol, un rez-de-chaussée et 3 étages, ainsi qu’une 
toiture terrasse pour une surface globale d’environ 6 340 m² (environ 7 604 m² avec la toiture terrasse). 
Il s’agit d’une opération de démolition totale du bâtiment, comprenant son désamiantage ainsi que l’ensemble 
des travaux préalables sur les réseaux (dévoiement, déconnexion, dépose) : 
• �nettoyage général du site avec évacuation des déchets dans les filières agréées, 
• �retrait des matériaux contenant amiante, plomb…
• �curage du bâtiment, 
• �démolition du bâtiment, y compris sous-sol et fondations, 
• �remblaiement du sous-sol et fondations, 
• �évacuation hors site des déchets et des matériaux de démolition excédentaires, 
• �terrassement et nivellement du site puis engazonnement, 
• �dévoiement préalable des réseaux et gestion des 

eaux pluviales
• �déconnexion et suppression des réseaux existants 

alimentant le bâtiment B18 ancien, 
• �remise en état initial des emprises avoisinantes.

Cette opération a également pour objectif de valoriser 
au maximum les déchets issus de la démolition en 
privilégiant le réemploi sur site.
L’université de Bordeaux souhaite, à terme, revaloriser 
le site avec l’implantation d’un nouveau bâtiment (projet 
Sireauco).

CALENDRIER
DU PROJET

JUILLET 2022 - JUILLET 2023
Études

JUILLET 2023 – NOV.2023
Consultations entreprises

NOV. 2023 - FIN MAI 2024
Travaux

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 843,6 K€ TTC
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AMÉNAGEMENTS
LIAISON DOUCE NORD SUD - SECTEUR DE CARREIRE

LE PROGRAMME
L’université a mené, en collaboration avec Bordeaux Métropole et les 
communes, des études urbaines qui ont permis de dégager des prin-
cipes d’aménagement urbain à l’échelle du campus tout entier ainsi que 
des priorités d’interventions sur des sites plus ponctuels à recomposer 
et sur des espaces publics à aménager. Un des principes fondamentaux 
consiste à utiliser la totalité des 7 stations de tramway comme support 
du développement du campus.

Le secteur de Carreire se déploie sur 15 Ha localisés entre le groupe 
hospitalier Pellegrin du CHU et le centre Hospitalier Charles Perrens 
(hôpital psychiatrique). Il accueille l’enseignement en médecine, phar-
macie, science de la vie et de la santé publique ainsi que certaines 
disciplines paramédicales. La recherche est également très présente 
sur le Campus. 

Néanmoins, aujourd’hui, le Campus Biologie-Santé souffre de son 
enclavement, du manque de qualité des espaces publics saturés de 
voitures et de capacités de développement limitées par l’emprise 
foncière. Son projet urbain comprend une réorganisation spatiale qui 
passe par une meilleure gestion de sa desserte et une réduction de la 
part de la voiture en vue d’une reconquête des espaces publics. 

Le projet de liaison douce Nord-Sud, vise à créer une voie verte réservée 
aux modes doux permettant d’irriguer l’intérieur du campus mais aussi 
de relier les quartiers Tauzin et Saint-Augustin à travers le campus et 
le CHU. Il comprend donc principalement l’aménagement d’une voie 

réservée aux piétons et vélos.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 1,68 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET 

LAISON DOUCE 
NORD SUD

JUILLET 2019 - JUIN 2022
Études

JUIN 2022 - DÉCEMBRE 2022
Travaux

PRESTATAIRES

BUREAU DE CONTRÔLE : APAVE SUD-EUROPE
CSPS : BECS

RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES : PARALLÈLE 45
DIAGNOSTICS GÉOTECHNIQUES ET ANALYSE VOIRIE : FONDASOL

DIAGNOSTICS RÉSEAUX : ADRE RESEAUX
MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : GROUPEMENT SAFEGE 

(SUEZ CONSULTING) - ATELIER BKM
ENTREPRISES

COLAS - MARLHIAC

AMÉNAGEMENTS
SECTEUR PEIXOTTO

Le lancement du dernier projet d’aménagement des espaces extérieurs 
de l’Opération Campus de Bordeaux sur Talence porte sur le secteur de 
la station de tramway Peixotto.

Il nécessite, comme préalable, la déconstruction d’un ensemble de 
bâtiments désaffectés suite à la réalisation de la tranche 1 de l’Opération 
Campus.

Il s’agit de gérer les études de toute l’opération puis les travaux de 
démolition du bâtiment A3 ainsi que le désamiantage et la mise à nu 
des plateaux du bâtiment A4.

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : GROUPEMENT ARTELIA (MANDATAIRE)
VIA INFRA - CREHAM

BUREAU DE CONTRÔLE : SOCOTEC
CSPS : ELYFEC

CALENDRIER
DU PROJET

2020-2022
Études

2ème SEMESTRE 2023 - FIN 2024
Travaux

DÉCONSTRUCTION
ET DÉSAMIANTAGE
DU BÂTIMENT A4

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 6,5 M€ TTC

SRIA -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022 SRIA -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022
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PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : EDANLO
BUREAU DE CONTRÔLE : BUREAU VERITAS  

CSPS : ELYFEC
ENTREPRISE

COLAS - SOBECA - RTSO - TSMP

AMÉNAGEMENTS
BÉTHANIE TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

Le secteur Béthanie constitue la façade du Campus et l’entrée la plus 
empruntée par les universitaires en  Sciences et Technologies. Il est 
bordé par l’Avenue Roul et par la ligne B du Tramway et regroupe les 
bâtiments A22 et A21, bâtiments imposants qui constituent le pôle 
Licence de Sciences et Technologie et rassemblent la plus forte 
concentration d’étudiants sur cette partie du Campus.

Le secteur Béthanie a fait l’objet d’une opération d’aménagement qui 
a permis de recréer des espaces publics qualitatifs.
Cette nouvelle opération vient compléter les aménagements réalisés et les 
connecter avec les zones du site qui n’ont pas encore été réaménagées.

Les aménagements et équipements mis en place changent les modes 
d’accès au campus pour les véhicules mais surtout rendent plus 
attrayants, plus confortables et faciles à vivre les espaces collectifs.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 1,62 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

2021
Études

JANVIER - JUILLET 2022
Travaux

AMÉNAGEMENTS
MONTAIGNE-MONTESQUIEU

Pour poursuivre l’aménagement et la restructuration urbaine est 
engagée depuis 2016 une seconde phase de réalisation, dont les 
premières constructions sont en cours de chantier sur le campus 
Montaigne-Montesquieu à Pessac.
La fin des opérations immobilières et d’aménagements de ce secteur 
prévue pour 2023, aboutira à la nécessité de réalisation des espaces 
publics du Campus Montaigne-Montesquieu.

Construit selon une composition urbaine établie en 1966 par Louis 
Sainsaulieu, Daurel et Tagini, l’ensemble bâti du campus Montaigne- 
Montesquieu s’organise autour de deux esplanades et d’un ensemble 
d’espaces publics paysagers.
L’ensemble de cette zone présente un état général des voiries et des 
espaces très dégradé, ne répondant plus aux besoins de nouveaux 
usages, notamment liés à des manifestations d’une vie de campus 
intensifiée et à l’augmentation des effectifs de fréquentation.
L’opération d’aménagement comprend la rénovation de voirie, la 
rénovation des espaces de parcs, des parvis et des esplanades 
ainsi que les abords immédiats des bâtiments.

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE - OPC : GROUPEMENT VERDI
LS2 - YON ANTON OLANO

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 14,4 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

2022 - MARS 2023
Études

MI 2023 - FIN 2024
Travaux

SRIA -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022 SRIA -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022
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AMÉNAGEMENTS
SECTEUR CARREIRE

Le projet d’aménagement de la rue Hofmann-Martinot et partiellement de la rue Eugène Jacquet, 
3ème volet de l’aménagement du secteur Carreire, vise à créer une nouvelle entrée qualitative au cœur 
du campus, intégrant les mobilités douces et permettant d’irriguer l’intérieur du campus. 
Il comprend principalement la rénovation de la voirie et la création d’une contre-allée/espace public 
adjacent accueillant une voie réservée aux piétons, vélos et des aménagement paysagers agréables.

Il a pour objectif de : 
• �retrouver une qualité d’usage des espaces, 
• �faciliter l’accès aux piétons et vélos,
• �valoriser l’image de l’Université par un accès plus large et harmonieux,
• �permettre et accompagner le développement du site sur le foncier libéré (bâtiments Odontologie et 

Recherche).

Le projet prévoit que la contre-allée s’organise autour d’une rambla structu-
rante qui accueille circulations piétonnes et cyclables sur un espace public 
traité avec la même qualité que le cheminement inter quartiers nord-sud. 
L’espace est plus largement dimensionné faisant la part belle au végétal 
jouant une fonction régulatrice pour les eaux pluviales, il se comprend 
comme une séquence de parc linéaire sur lequel donnent les espaces de 
travail au rez-de-chaussée. 

Il permet de :
• �maintenir une circulation obligatoire d’accès secondaire aux urgences 

en cas de crise, 
• �accueillir une promenade,
• �former une noue plantée dont le rôle est de mettre à distance les locaux 

de travail et d’expérimentation du mouvement et du bruit liés au passage 
du public. 

Le projet comprend les travaux de réalisation de la voie douce avec 
signalisation horizontale et verticale, l’éclairage public et le mobilier 
urbain (arceaux stationnements vélos, abris vélos couverts et éclairés, 
bancs, banquettes, tables pique-nique, zones de stationnements 2 roues 
motorisés) associés.

RUE HOFFMANN MARTINOT / EUGÈNE JACQUET

CALENDRIER
DU PROJET

1er TRIMESTRE 2023
Consultation MOE

2ème TRIM. 2023 AU 2ème TRIM. 2024
Études aménagement

2ème SEM. 2024 AU 1er SEM. 2025
Travaux aménagements

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 1,9 M€ TTC

AMÉNAGEMENTS
ARTS ET METIERS

Le projet d’aménagement du secteur autour de la station de tram Arts et Métiers s’inscrit dans la continuité 
des aménagements urbains sur le campus Talence Pessac Gradignan.
Il s’agit de réaliser des travaux d’aménagement extérieurs pour un montant de 4,05 M€ avec une tranche 
ferme et une tranche optionnelle.
Il s’agit de redonner de l’espace aux piétons et cycliste, de rééquilibrer la part prise par les véhicules et le 
stationnement sauvage ainsi que de permettre un parvis fonctionnel pour tous les usagers et rétablir une 
qualité paysagère de l’ensemble.

Est concernée une partie de l’Avenue des Facultés, de la passerelle à l’est jusqu’à l’allée Geoffroy Saint-Hilaire 
à l’ouest ; au nord avec les jonctions aux bâtiments existants et au sud à la plate-forme du tramway.
Les trois principaux objectifs sont les suivants : 
• �constituer une nouvelle centralité autour d’espaces publics et d’espaces verts renouvelés qui serviront 

d’appui aux futures constructions,
• �aménager des espaces publics de connexion en vue de relier les bâtiments entre eux et avec la station 

de tramway Arts & Métiers,
• �créer un parvis en réduisant et sécurisant les circulations et les em-

prises routières en cœur de site pour améliorer l’image et l’identité de 
l’Université, favoriser les modes de déplacements doux et connecter 
le secteur au Parc linéaire réaménagé.

La constitution d’un maillage de cheminements autour de la station de 
tramway et entre les bâtiments est donc recherchée :  
• �Les aménagements doivent donc permettre la mise en place de 

changements importants en termes de déplacements. La priorité 
étant désormais donnée aux piétons et déplacements doux, les amé-
nagements devront traduire cet usage prioritaire sans néanmoins 
omettre les capacités de circulation de véhicules d’urgence, des services 
techniques ou de livraison.

• �L’ensemble des équipements permettant la fermeture des voies 
seront à prévoir, leur activation et gestion restant de la responsabilité 
de l’Université de Bordeaux.

Afin de garantir une bonne cohabitation des usagers, différents type 
d’aménagement sécuritaire seront mis en œuvre et ce, en adéquation 
avec le plan de circulation et la limitation de vitesse.

CALENDRIER
DU PROJET

1er ET 2ND TRIMESTRE 2023
Consultation AMO / MOE

2ème SEMESTRE 2023 - 1er SEM. 2024
Études

2ème SEMESTRE 2024
Consultation des entreprises

2025
Travaux

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 4,05 M€ TTC
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FERROCAMPUS

Dans le cadre de ses actions de soutien aux territoires économiquement 
fragilisés et de sa volonté de créer des nouveaux campus travaillant en 
lien direct avec les filières économiques régionales, le Conseil Régional 
a décidé d’examiner, à partir de 2019, l’opportunité de créer à Saintes, 
un écosystème technopolitain complet dénommé FERROCAMPUS® 
dédié aux enjeux et métiers des transports ferroviaires du futur, intégrant  
des plateaux techniques mutualisables, des espaces de formation et 
de valorisation des métiers de la filière, des équipements de test, des 
espaces d’accueil dédiés aux entreprises innovantes…

Ce projet pluridisciplinaire s’inscrit dans le champ des grands projets 
structurants portés par la Délégation à l’Aménagement du Territoire et 
à l’Attractivité Régionale (DATAR) du Conseil Régional et figure, à ce 
titre, dans le contrat de cohésion territorial signé avec la Saintonge 
Romane. Il s’inscrit, par ailleurs, dans le champ des actions régionales 
de soutien aux filières économiques mais également dans le cadre de 
sa compétence légale de gestion des transports régionaux.

autour des matériels roulants du futur.

Ce projet sera mis en œuvre en trois phases suc-
cessives dans la perspective de proposer au fur et à 
mesure des services nouveaux et des équipements 
mutualisés complémentaires.

PHASE 1
Développer un pôle d’excellence dans le domaine de la maintenance 
opérationnelle et du refit zéro diesel.

PHASE 2
Positionner le FERROCAMPUS comme pôle de référence dans le domaine 
de l’automatisation des opérations ferroviaires.

PHASE 3
Faire du FERROCAMPUS le centre d’expertise national pour la revitalisation 
des voies régionales secondaires.

LE FERROCAMPUS®
CONSTITUERA À TERME
Ce nouveau campus sera non seulement un centre 
de formations initiales et continues valorisant 
l’apprentissage, mais aussi un lieu de recherche, 
d’expérimentations et d’innovations partagées, 
de design thinking entre grands groupes, PME, 
start-ups, étudiants, chercheurs, une vitrine pour 
les nouvelles technologies du ferroviaire. Pour ré-
pondre aux enjeux de recrutement dans ce secteur, 
il proposera également un espace pédagogique 
d’information présentant aux personnes en période 
d’orientation ou de réorientation professionnelle les 
compétences les plus recherchées par les acteurs 
de la filière ferroviaire.

Ces thèmes de spécialisation orienteront le position-
nement stratégique du campus en matière d’offre de 

formation, de programmes de recherche et d’innovation, ceci pour lui 
permettre de devenir le premier pôle européen en termes de capacité 
de formation, de recherche et d’innovation sur :
• �La maintenance et les écotechnologies
• �Le big data et les applications numériques pour l’exploitation ferroviaire
• �Les services de mobilité ferroviaires connectés, électriques et autonomes
• �L’exploitation optimisée des voies régionales.

La SRIA assure donc auprès du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
la fonction d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études 
préliminaires, en particulier faisabilité du projet, études techniques 
(géomètre, géotechniques, diagnostics techniques …), mission susceptible 
de s’élargir en fonction de l’évolution du projet.

Pour faire face aux évolutions réglementaires majeures actuelles et à 
l’apparition de nouvelles technologies de rupture, les acteurs de la filière 
ont très rapidement fait part à la Région de la nécessité qui était la leur 
de repenser significativement leur offre et de trouver de nouvelles com-
pétences pour imaginer des solutions innovantes.

Sur l’ensemble des thématiques identifiées : verdissement des matériels 
roulants, sécurité et connectivité embarquées, signalisation et maintenance 
déportées, les transports intelligents du futur auront besoin d’avoir re-
cours à des technologies émergentes de pointe (intégration de solutions 
digitales, intelligence artificielle…) en vue de favoriser le développement 
du mass-transit et améliorer les services apportés aux clients transportés.

Situé sur un axe stratégique, Saintes, ancienne région ferroviaire française, 
offre des espaces immobiliers et fonciers de premier ordre et bénéficie 
d’une culture ferroviaire riche. Sur la base de ses savoir-faire, l’objectif est 
donc de redonner à ce territoire les moyens d’un redéploiement industriel 

CALENDRIER
DU PROJET

2020-2021
Etudes préliminaires

2022
Programmation

2023-2024
Études

2024-2025
Travaux phase 1

2026-2027
Travaux phase 2

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 34,6 M€ TTC
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CLEFF
CALENDRIER

DU PROJET

JANVIER 2017
Programmation

NOVEMBRE 2017
Désignation du MOE

JANVIER 2018 - FÉVRIER 2021
Études
2021

Consultation des entreprises
JANVIER 2022

Démarrage des travaux
JUILLET 2023

Fin prévisionnelle des travaux

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région 2015/2020, la communauté 
universitaire a souhaité réhabiliter et étendre le bâtiment des Départements 
des Etudes du Français et des Langues Etrangères (DEFLE) afin de 
requalifier son environnement et constituer un lieu identitaire dédié à 
l’étude des langues étrangères et du français et de ses cultures.
Le bâtiment DEFLE sera transformé en une Cité des Langues Etrangères, 
du Français et de la Francophonie (CLEFF).La création de cette cité 
fédérera la communauté universitaire du secteur bordelais, nationale 
voire internationale. Elle permettra l’accueil de 600 étudiants et 40 per- 
sonnels enseignants et administratifs.

La surface totale du bâtiment neuf et restructuré sera de 2 522 m2. 
Les travaux de réhabilitation du bâtiment DEFLE existant portent sur : 
l’amélioration des performances thermiques et énergétiques (isolation 
de façades, remplacement des menuiseries), la réfection des systèmes 
de chauffage et de ventilation, l’amélioration du confort acoustique, 
le remplacement des revêtements sols/murs/plafonds, la mise en 
conformité règlementaire PMR et sécurité incendie, la reprise de la 
gestion des eaux pluviales.

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE : POGGI ARCHITECTURE MANDATAIRE
A3 ARCHITECTURE (ARCHITECTE) - EGIS (BET TCE) - QAADF (PAYSAGISTE)

GANTHA (ACOUSTICIEN)
AMO PROGRAMMATION & ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION :

VITAM INGÉNIERIE
AMO HQE : NOBATEK

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
CSPS : BTP CONSULTANTS

OPC : CEC ATLANTIQUE
ENTREPRISES

SOPEGA - SECMA - ORONA - ENGIE AXIMA - INEO - SUD ATLANTIQUE
ÉTANCHÉITE - ITE - GF3M - RICHARD - BMP - MINER - LTB

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 9,1 M€ TTC

PROJET OMEGA HEALTH
UNIVERSITÉ DE LIMOGES (ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE)

Le projet Omega Health vise à 
regrouper sur le site de Marcland, 
avec le CHU et les facultés 
de Médecine et Pharmacie, 
l’ensemble des équipes de re-
cherche qui travaillent sur les 
questions de santé, qu’elles 

soient humaines, animales, végétales ou environnementales. Il s’agit 
d’un ensemble de 4 UMR CNRS et/ou INSERM, de 4 équipes d’accueil, 
d’une unité de recherche en cours de structuration et de la plateforme 
commune BISCEM.

Plus précisément, le projet Omega Health consiste à :
• �Regrouper les entités de l’institut GEIST éclatées sur 2 campus 

(Marcland et La Borie) et 8 bâtiments ;
• �Créer un centre de recherches interdisciplinaires, à moyen terme, en 

regroupant les 4 thématiques du projet Ω Health sur un unique campus, 
et en un unique bâtiment (CBRS Université et son extension) :
❱ Axe Oncosphère ;
❱ Axe substances naturelles végétales et innovations ;
❱ Axe Mécanismes d’adaptation, variabilité des cibles ;
❱ Axe Environnement santé sociétés.

• �Favoriser les échanges, les interactions et la mutualisation des 
équipements ;

• �Regrouper la plateforme technologique Biscem aujourd’hui dispersée 
sur plusieurs plateaux et sites et plus particulièrement améliorer l’orga-
nisation des animaleries ;

• �Créer un hôtel à projets et une cellule d’innovation pour favoriser les 
transferts (Omega Innov).

L’opération se concentre sur les activités universitaires
de recherche de Limoges et comprend deux principaux points :
• �La réalisation de l’extension du bâtiment Centre de Biologie et de 

Recherche en Santé François Denis (CBRS) dont des places de parkings 
en souterrain et des espaces extérieurs ;

• �Le redéploiement partiel d’activités à l’intérieur du bâtiment CBRS 
existant.

Dans le prolongement de la première mission, la SRIA a été sollicitée 
pour une seconde mission d’AMO auprès de l’université de Limoges 
portant, cette fois, sur un accompagnement durant le dialogue compétitif 
de l’un des 3 programmes : l’opération  Oméga-Health.
Il s’agit de prendre en charge la préparation du dossier de consultation 
des concepteurs, d’assurer la mise en place des marchés d’assistants 
à maîtrise d’ouvrage et d’accompagner l’université de Limoges durant 
le dialogue compétitif dans le cadre de la mise en place du quartier 
Omega Health.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 36 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

OCTOBRE 2020
Démarrage de la prestation

2021-2022
Programmation

2023
Dialogue compétitif
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PLAN DE RELANCE ENSAP
TRAVAUX DE REHABILITATION AMPHITHÉÂTRE 1,

BÂTIMENT PRINCIPAL ET PYRAMIDE
Le projet de réhabilitation des locaux de l’ENSAP se décompose en 
deux sous opérations et vise notamment à améliorer la performance 
énergétique de l’amphithéâtre 1, du bâtiment principal et la réhabilitation 
complète de la pyramide.

LA PREMIÈRE OPÉRATION
Elle comprend des travaux de rénovation énergétique du bâtiment 
administratif et de l’amphithéâtre 1 : 
Pour le bâtiment administratif : 
• �Remplacement de l’étanchéité en toiture, des luminaires, du réseau de 

distribution de chauffage, des rideaux intérieurs au rez-de-chaussée, 
des dalles amiantées des salles de cours au rez-de-chaussée, des  
luminaires des espaces extérieurs.

• �Pose de sols souples dans les salles de cours. 
Pour l’amphithéâtre : 
• Remplacement des menuiseries extérieures amiantées, de l’étanchéité 
en toiture, des luminaires.
• �Reprise des faux plafonds, traitement climatique de la salle.

LA DEUXIÈME OPÉRATION
Elle porte sur la réhabilitation complète de la Pyramide pour l’aménagement 
en lieu de convivialité.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 5,58 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN - DÉCEMBRE 2021
Études

JANVIER - OCTOBRE 2022
Travaux

OCTOBRE 2022 - FÉVRIER 2023
Levée des réserves

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE : FLINT - MOONWALKLOCAL - TERRELL (BET)
BETA FLUIDES (BET) - DELOMENIE (OPC)

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
COORDINATION SPS : PRESENTS

COORDINATION SSI : SYSTEA NAMIXIS
ENTREPRISES

TONEL - SAE - RICHARD - K2 ENERGIES - INEO - ADS - BSM

Ce schéma constituera le document de référence fixant les orientations 
majeures d’aménagement et de développement immobilier et foncier 
selon des perspectives à 5, 10 et 15 ans.
Les projets et actions envisagés dans le cadre du SDIA intègreront, 
outre les objectifs inhérents à la réussite des missions fondamentales 
de l’ENSAP Bordeaux (formation, recherche, vie étudiante), les exi-
gences de qualité environnementale, architecturale, de développement 
durable, de sécurité, de sûreté, d’accessibilité, et d’amélioration des 
conditions de travail des étudiants et du personnel.

Il s’agit d’assister la direction de l’Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture et de Paysage (ENSAP) de Bordeaux dans l’élaboration d’une 
version finalisée du schéma directeur immobilier et d’aménagement 
(SDIA), lequel comportera plusieurs phases.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget : 190,5 K€ TTC (études)

CALENDRIER
DU PROJET

MARS 2023
Fin de mission

SCHÉMA DIRECTEUR ENSAP
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PROJET LIGHTTECH
L’opération porte sur des travaux de réhabilitation partielle du bâtiment 
9A de l’Institut Universitaire de Technologie à Gradignan. Sont concernés 
500 m² sur 3 niveaux dont 350 de salles de manipulation lasers / chimie 
et 150 m2 de bureaux.

Il s’agit de relocaliser des installations actuellement situées au 3ème étage 
du bâtiment A4 vers le bâtiment 9a de l’IUT et d’y transférer des équipes 
de recherches dans le cadre du projet LIGHT TECH.
Ce projet sera un portail d’entrée qui coordonne les outils de carac-
térisation des composants optiques par des techniques d’imagerie et 
de spectroscopie. Il accueillera des projets  / équipes pour développer 
des projets de recherche appliqués, des projets technologies vers 
l’industrie en partenariat avec les centres technologiques de la région : 
Canoe, Alphanov…
Il permettra la mise à disposition de matériels issus des laboratoires 
pour la valorisation et des projets industriels collaboratifs.
LIGHTTech permettra également de former les étudiants de UB Grad’s 
LIGHTst par la recherche sur ces plateformes technologiques.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 1,7 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

JUIN - DÉCEMBRE 2022
Études

DÉCEMBRE 2022 - MARS 2023
Consultation des entreprises
AVRIL - DÉCEMBRE 2023

Travaux

PRESTATAIRES

MAÎTRE D’ŒUVRE : JUSTINE REVERCHON ARCHITECTE
PROJEX (BET) - ANTEPOL (BET)

CONTRÔLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS
COORDINATION SPS : ANCO

OPÉRATIONS DU PLAN DE RELANCE

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DROIT ET LETTRES

Dans le cadre de la tranche 2 de l’Opération Campus qui concerne 
le secteur Sciences Humaines et Sociales a été conclu un marché 
public global de performance avec un groupement qui a en charge 
la conception et la réalisation du programme de travaux.

Cette tranche 2 prévoyait la rénovation de la bibliothèque universitaire 
droit et lettres.
Suite à l’obtention de financements au titre du plan de relance, des 
travaux complémentaires de rénovation énergétiques ont été lancés.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 5,11 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

2021
Études

2022-2023
Travaux

ÉTÉ 2023
Livraison prévisonnelle
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OPÉRATIONS DU PLAN DE RELANCE

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
RÉNOVATION CVC DE PLUSIEURS BÂTIMENTS

OPÉRATIONS DU PLAN DE RELANCE

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
RÉNOVATION SORBONNES AU BÂTIMENT A22

L’opération se compose :
• �De travaux d’amélioration des installations d’extraction et de compensation dans les laboratoires des 

bâtiments A12, A4, B8, B2. 
• �De travaux de mise en place d’écrans affichant les consommations en vue de sensibiliser les occupants 

des bâtiments.

L’université de Bordeaux engagée dans une politique plus ambitieuse en matière d’économie d’énergies 
dans l’immobilier, a ciblé 4 Bâtiments de recherche : A12 - A4N - B2 - B8, pour réaliser des économies 
d’énergie sur les processus de laboratoires, en particulier sur les consommations électriques. 

Ces économies seront notamment ciblées sur la ventilation spécifique. Pour rappel, les consommations 
thermiques et électriques liées aux processus spécifiques de ventilation dans un bâtiment de recherche 
représentent 30 à 50% des consommations du bâtiment.

Ces économies seront menées sur 3 grands axes :
• �La sensibilisation des utilisateurs : 
❱ Mise en place d’automates BACNET communiquants permettant de remonter les informations de fonc-
tionnement aux utilisateurs et à l’Université, informations consultables en direct par les utilisateurs. 
❱ création d’alarmes spécifiques aux sorbonnes (alarme lorsque la sorbonne reste allumée plus de 24h ; 
alarme aussi lorsque la vitre n’est pas fermée à 100%).

• �L’optimisation du fonctionnement des ventilations : par la mise en place de commandes Marche / Arrêt 
avec registres motorisés sur les équipements de type BOA et hotte qui sont en fonctionnement permanent. 

• �Le remplacement des équipements climatisation vieillissants pour certains des laboratoires du B2 et du 
B8, où la température doit être constante toute l’année.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 610 K€ TTC

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 760 K€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

NOVEMBRE 2021 - AVRIL 2022
Études

MAI - OCTOBRE 2O22
Consultation des entreprises

NOVEMBRE 2022 - AVRIL 2023
Travaux

CALENDRIER
DU PROJET

NOVEMBRE 2021 - JUIN 2022
Consultations MOE - AMO
JUIN 2022 - MARS 2023

Études
MARS - AOÛT 2023

Travaux

L’opération consiste en la réalisation de travaux de modification des 
installations techniques de ventilation dans un laboratoire du bâtiment 
A22 sur le site de Talence.

Le bâtiment A22 a fait l’objet d’une rénovation partielle lors de l’Opération 
Campus en 2015.
Le système d’aspiration des paillasses des salles de TP de chimie n’a 
pas été concerné par ces travaux.
Suite à la réalisation d’un Audit, l’université a décidé de procéder à 
l’installation de 20 sorbonnes dans une salle de TP.

Il s’agit donc de démolir d’anciennes paillasses et équipements 
d’extraction puis d’implanter de nouvelles paillasses, de nouvelles 
sorbonnes, d’installer de nouveaux extracteurs avec toutes les 
équipements techniques nécessaires (CTA, armoire électrique et 
suivi du fonctionnement des équipements).
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DÉMOLITION
COLLÈGE ELLUL

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain Joliot Curie à Bordeaux, le collège Jacques Ellul (quartier 
de la Benauge) doit être démoli.

Ce collège, désaffecté en décembre 2021, a été transféré à Bordeaux Métropole en mars 2022.
Plusieurs opérations sont prévues sur ce site : construction de nouveaux logements et d’un pôle culturel 
par la Ville de Bordeaux.

La démolition se déroulera en plusieurs phases successives :
• �démolition de la partie Sud du bâtiment principal (y compris dépollution et dépose des réseaux),
• �démolition des logements de fonction,
• �démolition de la partie Nord du bâtiment principal après livraison du pôle culturel à construire en lieu et 

place des logements de fonction.
Il s’agit donc pour la SRIA de gérer la démolition partielle de la partie Sud du bâtiment pour que le terrain 
ainsi libéré puisse être disponible pour cession début 2024.
La SRIA a également en charge des travaux de réaménagement de la partie Nord pour y installer temporairement 
la maison du projet ainsi que la bibliothèque de quartier.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 2,75 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

JUILLET 2023 - MAI 2024
Études

MAI 2024 - FÉVRIER 2025
Travaux

Les objectifs principaux de cette opération sont :
• �réaliser des travaux de rénovation de l’existant,
• �remettre en état la structure existante (étanchéité, renforcement du 

contreventement, traitement des fissures ...),
• �renforcement de la sécurité incendie,
• �réfection de la couche de roulement du niveau de couverture (3ème   niveau) ;
• �réalisation d’une couverture du 3ème niveau,
• �prévoir que la couverture soit équipée de panneaux photovoltaïques 

pour la production d’électricité,
• �réaliser une extension du parc relais en R+4, augmentant la capacité de 

250 à 270 places soit une capacité totale maximum de 850 véhicules,
• �réorganiser la gestion des flux (véhicules, piétons), avec création de 

nouvelles jonctions,
• �conserver le parking et la circulation des bus en activité pendant les 

travaux.

Le projet est situé au nord de la métropole bordelaise, à LORMONT, au 
sein du pôle d’échange TRAM / bus / vélos de la Buttinière.

Le parc relais de la Buttinière, construit en 2004, est à usage exclusif 
de parking pour véhicules légers et comprend un local commercial 
(TBM). D’une capacité actuelle de 579 places de stationnement sur 
4 niveaux (R+3), ce parc présente une saturation permanente de son 
occupation et connait des désordres structurels importants. Le parc de 
stationnement est un ERP de type parc de stationnement largement 
ventilé, dont il faudra conserver le statut.

Une extension a été décidée côté Est.

Cette extension rend également nécessaire des travaux de modifi-
cation de circulation (bus, arrêt minute), qui font partie intégrante du 
projet. Par ailleurs, l’opération devra intégrer la possibilité de créer une 
future liaison piétonne entre la rue de Bordeaux (« pont des Collines »), 
passant au-dessus de l’avenue Carnot, et l’extension. Cette connexion 
permettra un accès à l’ensemble des services du P+R arrivant dans 
l’angle Sud de l’extension. La prise en compte de cette liaison future, 
passant à 3 m au-dessus des voies du Tram, est un élément important 
du projet.

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 14,7 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

FÉVRIER 2023
Concours

AVRIL 2023 - OCTOBRE 2024
Études

OCT. 2024 - SEPT. 2026
Travaux

EXTENSION
PARKING LA BUTINIÈRE
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Compte-tenu de ses statuts, la SRIA est à la disposition de ses actionnaires ainsi que d’autres interlocuteurs institutionnels pour la prise en charge 
de nouvelles opérations. C’est dans ce cadre que la SRIA accompagne la région Nouvelle-Aquitaine, l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
et de Paysage (ENSAP) de Bordeaux, l’Université de Limoges et Bordeaux Métropole.
Le nouveau contrat de plan Etat-Région sera l’opportunité de démarrer de nouvelles opérations universitaires majeures.

PERSPECTIVES

GROUPE SCOLAIRE
PALMER

La Ville de Cenon a décidé la construction d’une nouvelle école maternelle 
dans le quartier Palmer.

Elle est inscrite dans les interventions prévues sur le secteur Palmer 
pour accueillir les effectifs de l’école Louis Pergaud et Alphonse Daudet. 
L’école maternelle Alphonse Daudet doit être démolie et l’école Pergaud 
transformée en crèche d’insertion.
L’école maternelle comportera 7 salles de classe de 25 enfants soit 
175 enfants. Trois classes sur 7 étant à dédoubler, il faut prévoir 6 salles 
de classe de 40 m² et potentiellement 4 salles de classes non dédoublées 
de 60 m².

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 7,57 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

SEPT. 2023 - SEPT. 2024
Études

DÉCEMBRE 2024 - AOÛT 2026
Travaux

L’opération concerne le projet de rénovation et d’extension de l’école maternelle Alain Fournier située sur 
la commune de Cenon. 
Dans le cadre du Renouvellement Urbain de Cenon-Palmer, la ville de Cenon a demandé à Bordeaux 
Métropole la mise en état correct (MEC) de l’existant et l’extension de l’école de 4 à 7 classes. L’école est 
classée en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP).

Ce projet complète les opérations de rénovation urbaine envisagées dans le cadre du Plan Guide validé 
en 2018 à Cenon. Il prévoit l’aménagement d’environ 1 718 m² de surface de plancher sur deux niveaux. 
Cette surface comprend environ 400 m² de SDP pour les travaux de rénovation et environ 1 318 m² de 
SDP pour l’extension.

Le projet a pour objectifs :
• �l’extension du bâtiment et le réaménagement des locaux existants,
• �l’amélioration générale de l’état du bâti : réfection des toitures, désamiantage des lieux repérés, désordres 

non traités à ce jour,
• �les mises aux normes réglementaires : mise au norme ERP, mise en conformité électrique…

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Budget TDC : 7,7 M€ TTC

CALENDRIER
DU PROJET

MAI 2023 - AOÛT 2024
Études

SEPTEMBRE 2024 - AVRIL 2026
Travaux

GROUPE SCOLAIRE
FOURNIER
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CARNET DE
CHANTIER
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TRANCHE 2
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TRANCHE 2
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TRANCHE 2
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TRANCHE 3
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TRANCHE 3
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BÂTIMENT MARNE
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